

MIRROU — Priorisierte Asset-Liste (Launch)

Status: Launch-Ready Asset Pipeline
Owner: Olha Yevtushenko / Creative Layer
Letzte Aktualisierung: 2026-05-19

MUST-HAVE: Launch-Hero-Assets (5 Stück)

Asset	Zweck	Kanal / Platzierung	Status	Deadline
MIRROU Homepage Hero-Visual	Erste Impression, Brand-Anchor	Website Landing (Above the Fold), Meta Ads (Awareness)	Shoot	Tag 8
Luminous Aura Case —Hero Trio	Proof-of-Concept für Premium-Beauty-System	Website Cases, Meta Carousel (Consideration), Press Kit	Post	Tag 10
Vitality Pulse Case —Doppel-Splash	Proof-of-Concept für Kinetic/Energy-System	Website Cases, Reels/TikTok (Awareness), Paid Social	Post	Tag 10
Founder Portrait — Hero (4:5)	Vertrauensanker, Press-Grade	Website About, LinkedIn, Press Kit, Speaker-Bios	Shoot	Tag 9
Press-Kit-Cover — 9-Square Vocabulary	System-Explainer für Kuratoren	Press Section (mirrou.studio/press), Download-Preview	Concept	Tag 7

NICE-TO-HAVE: Phase 3+ (4 Stück)

Asset	Zweck	Kanal / Platzierung	Status
Essence Drift Case — Atmospheric Hero	Abstrakte Kategorie-Proof	Website Cases, Editorial Features	Concept
Neural Glow Case — Tech-Hero N°4	Tech-Beauty-Schnittstelle	Website Cases, B2B-Deck, Awards	Concept

Table 2 – continued

Asset	Zweck	Kanal / Platzierung	Status
MIRROU Monogram – Motion-Variante	Bewegter Brand-Anchor	Hero-Video Intro, Reels-Branding, Website-Loader	Concept
Abstract Lightscape – Gold Diagonal (Motion)	Atmosphärischer Hintergrund	Website Sections, Paid Social Backgrounds, Event-Loops	Concept

Status-Legende

- **Concept:** Moodboard definiert, Prompt-Blueprint vorhanden, keine Produktion gestartet.
- **Shoot:** Termin gebucht, Setup bestätigt, Model-Release on file.
- **Post:** RAW-Files vorhanden, Color-Grading läuft, EXIF/Credits eingebettet.
- **Ready:** Final exportiert, CDN-deployed, in CMS verknüpft.

Abhängigkeiten & Blocker

1. **Founder Portrait:** Model-Release für Olha Yevtushenko muss vor Shoot (Tag 9) unterschrieben sein.
2. **Press-Kit-Cover:** Final-Select aus `mirrou-keyvisual-9square-vocabulary-08.jpg` muss bis Tag 7 bestätigt sein.
3. **Homepage Hero:** Location-Scout (Hamburg HQ Studio) muss bis Tag 7 abgeschlossen sein.
4. **Luminous Aura / Vitality Pulse:** Post-Produktion blockiert nicht Launch, aber Cases müssen bis Tag 12 im CMS sein.

Go-Live-Kriterium

Die 5 Must-Have-Assets sind erst dann “Launch-Ready”, wenn:

- Jedes Asset die Review-Checkliste (siehe Dokument 2) vollständig besteht.
- Jedes Asset in mindestens zwei Formaten vorliegt (Web: 2400px long edge / Print: 4000px).
- Credits und EXIF-Copyright eingebettet sind (© Olha Yevtushenko / Mirrou Creative Studio).
- Alle Assets im CMS unter `/downloads/press/...` oder `/assets/hero/...` verknüpft sind.