

MIRROU — Growth Playbook: 90-Tage-Launch

Performance Creative Studio | Hamburg & Berlin

Dokument-Typ: Operatives Playbook **Version:** 1.0 | Mai 2026 **Anwendung:** Tägliche Operations, wöchentliche Reviews, monatliche Strategie-Sessions

1. Wochenplan (Woche 1–12)

1.1 Woche 1: Foundation

Tag	Aktivität	Verantwortlich	Deliverable	Erfolgskriterium
1	Website-Launch-Check	Tech	Website live, alle Seiten funktional	0 Fehler, Mobile-optimiert
2	HubSpot-Setup	Tech	CRM eingerichtet, Formulare integriert	Test-Lead erfolgreich
3	Calendly-Integration	Tech	Booking-Seite live, Pre-Call-Briefing aktiv	Test-Booking erfolgreich
4	LinkedIn-Profil-Optimierung	Marketing	Alle Profile (CEO, Growth, Creative) optimiert	100% Vollständigkeit
5	Meta Ads Account-Setup	Marketing	Business Manager, Pixel, Conversions API	Tracking funktional
6	Content-Kalender finalisieren	Content	12 Wochen geplant, Assets in Produktion	100% geplant
7	Team-Alignment-Meeting	Alle	OKRs definiert, Verantwortlichkeiten klar	Alle signieren

Wochen-Ziel: Alle Systeme live, Team aligned, erste Inhalte produziert.

1.2 Woche 2: Content-Engine Start

Tag	Aktivität	Verantwortlich	Deliverable
1	Erster LinkedIn-Post (Insight-First)	Marketing	Post live, Tracking aktiv
2	Blog-Artikel 1: „Was ist Performance Creative?“	Content	Artikel veröffentlicht, SEO-optimiert
3	Meta Awareness Campaign Launch	Marketing	2 Ad-Sets live (Hero-Video + Static)
4	Mission Deck Design-Review	Creative	Finale Version, Druck-PDF

Table 2 – continued

Tag	Aktivität	Verantwortlich	Deliverable
5	ICP-Liste finalisieren (Tier 1: 100 Kontakte)	Sales	Apollo-Liste, LinkedIn-Sales-Navigator
6	Outbound-Sequenz- Template finalisieren	Sales	5-Touch-Sequenz, personalisiert
7	Wochen-Review & Adjustments	Alle	Lessons Learned, Week 3-Plan

Wochen-Ziel: Erste organische Reichweite, erste Ads live, Sales-Ready.

1.3 Woche 3–4: Momentum aufbauen

Aktivität	Frequenz	Ziel
LinkedIn-Posts	4–5/Woche	10.000+ Impressionen/Woche
Blog-Artikel	2/Woche	5 organische Rankings
Meta Awareness Ads	Kontinuierlich	50.000+ Impressionen, CPM 8 €
Outbound-Sequenz	20 Kontakte/Woche	5 Antworten, 1 Call
Mission Deck-Verteilung	10 Downloads/Woche	150 Downloads in 90 Tagen

Wochen-Ziel: Erste Inbound-Anfrage, erste Outbound-Antworten.

1.4 Woche 5–8: Conversion-Fokus

Aktivität	Frequenz	Ziel
Case Studies veröffentlichen	1/Woche	2 Case Studies online
Retargeting-Campaigns	Kontinuierlich	3% Conversion Rate Visitor → Call
Strategy-Calls	2–3/Woche	10 Calls in 90 Tagen
Proposals versenden	1–2/Woche	5 Proposals in 90 Tagen
HubSpot-Sequenz-Optimierung	Wöchentlich	Open Rate >40%, CTR >5%

Wochen-Ziel: Erste Proposal-Gespräche, Pipeline befüllt.

1.5 Woche 9–12: Closing & Scaling

Aktivität	Frequenz	Ziel
Pilot-Kunden-Onboarding	Kontinuierlich	2 Retainer unterschrieben
Case Study-Dokumentation	1/Woche	1 vollständige Case Study
Retainer-Promotion	2 Posts/Woche	3+ Interessenten für Retainer
PR-Outreach	2 Pitches/Woche	2–3 Press-Platzierungen
Q3-Planung	Woche 12	Roadmap für Scaling

Wochen-Ziel: 2 aktive Retainer, 1 Case Study, stabiler Funnel.

2. Tägliche Operations

2.1 Morning Routine (30 Min.)

08:30–08:35:	HubSpot-Dashboard checken (neue Leads, Pipeline-Status)
08:35–08:40:	LinkedIn-Notifications & Antworten
08:40–08:45:	Meta Ads Manager checken (Spend, CTR, CPM)
08:45–08:50:	Calendly checken (neue Bookings, Cancellations)
08:50–09:00:	Tagesprioritäten setzen (Top 3 Tasks)

2.2 Content-Produktion (Block-Zeiten)

Block	Zeit	Aktivität	Output
Creative Block	09:00–12:00	Shooting, Editing, KI-Workflows	Assets, Variationen
Strategy Block	13:00–15:00	Briefings, Proposals, Calls	Dokumente, Deals
Growth Block	15:00–17:00	LinkedIn, Blog, Ads-Management	Posts, Artikel, Campaigns
Admin Block	17:00–18:00	E-Mails, Reporting, Planung	Inbox-Zero, Updates

2.3 Weekly Review (Freitag, 16:00–17:30)

Agenda-Punkt	Dauer	Verantwortlich
KPI-Review (vs. Ziel)	15 Min.	Growth Lead
Pipeline-Review (neue Leads, Calls, Proposals)	15 Min.	Sales Lead
Content-Performance (Posts, Blog, Ads)	15 Min.	Marketing Lead
Creative-Review (Assets in Produktion, Qualität)	15 Min.	Creative Lead
Blocker & Escalation	15 Min.	Alle
Wochenplan nächste Woche	15 Min.	Alle

3. Kanal-Playbooks

3.1 LinkedIn Organic Playbook

Ziel: Thought Leadership, Inbound-Leads, Brand-Reputation

Content-Pillars:

- 1. **Creative Performance Insights** (40%) — Daten, Trends, Best Practices
- 2. **Behind the Scenes** (25%) — Produktion, Team, Methodik
- 3. **EU AI Act & Compliance** (20%) — Educational, Positionierung

4. **Kunden-Erfolge** (15%) — Case Studies, Testimonials (anonymisiert)

Posting-Rhythmus:

- **Montag:** Carousel (Educational)
- **Dienstag:** Text-Post (Insight/Story)
- **Mittwoch:** Video (BTS oder Erklärung)
- **Donnerstag:** Carousel (Case Study oder Daten)
- **Freitag:** Text-Post (Wochenrückblick oder CTA)

Engagement-Regeln:

- Jeder Post: 30 Min. nach Veröffentlichung aktiv auf Kommentare antworten
- Täglich: 10 relevante Posts von ICP-Profilen kommentieren (nicht liken, sondern kommentieren)
- Wöchentlich: 5 Connection-Requests an ICP-Tier-1-Kontakte mit personalisierter Nachricht

KPIs:

- Impressionen: >50.000/Monat
- Engagement-Rate: >3%
- Follower-Wachstum: >100/Woche
- Inbound-Anfragen: >2/Woche

3.2 Meta Ads Playbook

Ziel: Brand-Bekanntheit, Remarketing-Pool, Lead-Generierung

Campaign-Struktur:

```
Campaign: MIRROU_Awareness_Launch
├─ Ad Set: Lookalike_Website_Visitors
│   ├── Audience: 1% Lookalike (180 Tage)
│   ├── Budget: 20 €/Tag
│   ├── Creative: Hero-Video V1 + Static S1
│   └─ Ziel: ThruPlay, CPM ≤ 8 €
├─ Ad Set: Interest_Beauty_Founders
│   ├── Audience: Interessen (Beauty, D2C, E-Commerce)
│   ├── Budget: 15 €/Tag
│   ├── Creative: Hero-Video V2 + Static S2
│   └─ Ziel: ThruPlay, CPM ≤ 10 €
└─ Ad Set: Retargeting_Website
    ├── Audience: Website-Besucher (30 Tage)
    ├── Budget: 10 €/Tag
    ├── Creative: Social Proof Carousel + Testimonial
    └─ Ziel: Landing Page View, CPC ≤ 2 €

Campaign: MIRROU_LeadGen_Launch
├─ Ad Set: Conversion_Lookalike
│   ├── Audience: 1% Lookalike (Lead-Gen-Converter)
│   └─ Budget: 15 €/Tag
```

```
| └─ Creative: Mission Deck Promo
| └─ Ziel: Lead-Gen-Formular, CPL ≤ 15 €
└─ Ad Set: Retargeting_Engaged
    └─ Audience: Video-Viewer 50%+, Website 60+ Sek.
    └─ Budget: 10 €/Tag
    └─ Creative: Strategy-Call CTA
    └─ Ziel: Calendly-Booking, Cost per Booking ≤ 50 €
```

Creative-Rotation:

- Alle 7 Tage: Neue Creative-Variante testen
- Alle 14 Tage: Underperforming Creatives pausieren (CTR < Durchschnitt -20%)
- Alle 30 Tage: Komplettes Creative-Refresh

KPIs:

- CPM (Awareness): 8 €
- ThruPlay-Rate: 25%
- 3-Sek.-View-Rate: 65%
- CPL (Lead Gen): 15 €
- Cost per Booking: 50 €

3.3 SEO Playbook

Ziel: Organische Sichtbarkeit für transaktionale Keywords, Inbound-Leads

Keyword-Strategie:

Pillar Page	Cluster Keywords	Ziel-Ranking	Content-Typ
Performance Creative Studio DACH	„Performance Creative Agentur“ , „Creative Studio Hamburg“	Top 3	Service-Page
Creative Testing D2C	„A/B Testing Creatives“ , „Ad Creative Testing“	Top 5	Guide (3.000 Wörter)
EU AI Act Marketing	„EU AI Act Agentur“ , „KI Werbung Compliance“	Top 3	Pillar (5.000 Wörter)
D2C Brand Building	„D2C Brand Strategie“ , „D2C Marketing Deutschland“	Top 5	Guide (2.500 Wörter)

Content-Kalender:

Woche	Pillar	Cluster-Artikel	Format
1-2	Performance Creative Studio	„Was ist Performance Creative?“	Guide

Table 9 – continued

Woche	Pillar	Cluster-Artikel	Format
3–4	Creative Testing D2C	„A/B Testing für Meta Ads“	Tutorial
5–6	EU AI Act Marketing	„EU AI Act für Marketer erklärt“	Pillar
7–8	D2C Brand Building	„D2C Brand Building in 90 Tagen“	Guide
9–10	Performance Creative Studio	„Creative Fatigue vermeiden“	Tutorial
11–12	EU AI Act Marketing	„KI-gestützte Werbung: Compliance-Guide“	Checkliste

Technical SEO:

- Core Web Vitals: LCP < 2,5s, FID < 100ms, CLS < 0,1
- Mobile-First-Indexing: 100% optimiert
- Schema-Markup: LocalBusiness, Service, FAQ
- Interne Verlinkung: Hub-and-Spoke-Struktur

KPIs:

- Organische Sichtbarkeit: 5 Keywords in Top 10 (Tag 90)
- Organischer Traffic: 500+ Besucher/Monat (Tag 90)
- Organische Leads: 10+ Anfragen/Monat (Tag 90)

3.4 Outbound Sales Playbook

Ziel: 10 qualifizierte Strategy-Calls in 90 Tagen

ICP-Listen-Building:

Quelle	Methode	Zielanzahl	Qualitätskriterium
LinkedIn Sales Navigator	Filter: Branche, Unternehmensgröße, Job-Titel	200 Kontakte	Ad-Spend-Indikatoren (Job-Beschreibung, Posts)
Apollo.io	Filter: Technologie-Stack, Funding-Status	150 Kontakte	Shopify + Meta Ads aktiv
Meta Ad Library	Manuelle Recherche: Aktive Beauty-Ads	100 Kontakte	Ad-Spend-Schätzung >10K/Monat
Events & Netzwerk	Beauty Expo, D2C Meetups	50 Kontakte	Persönlicher Kontakt

5-Touch-Sequenz:

Touch	Kanal	Timing	Content	Ziel
1	LinkedIn Connection	Tag 0	Personalisierte Nachricht mit Value-First-Hinweis	Connection akzeptiert
2	E-Mail	Tag 2	Spezifischer Value-Vorschlag (3 Ideen für ihre Ads)	Antwort oder Call-Booking
3	LinkedIn Kommentar	Tag 5	Relevanter Kommentar auf deren Post	Engagement, Erinnerung
4	E-Mail	Tag 8	Social Proof + Soft CTA (Case Study-Link)	Call-Booking
5	LinkedIn DM	Tag 12	Letzter Versuch: „Noch relevant?“ oder „Kollege empfohlen?“	Antwort oder Abbruch

Personalization-Framework:

```
Hallo {First Name},

ich habe {Company} verfolgt und [spezifische Beobachtung]:
• [Beobachtung 1: z. B. „Ihre Kampagne zu Product X“]
• [Beobachtung 2: z. B. „Der Wechsel zu neuem Visual-Stil“]

Basierend darauf habe ich 3 Ideen, wie der ROAS um 20-30% steigen könnte:
1. [Spezifische Idee]
2. [Spezifische Idee]
3. [Spezifische Idee]

Wir helfen D2C-Brands wie {Company}, Creative-Produktion in eine Growth-Engine zu transformieren.

15 Minuten nächste Woche? {Calendar Link}


Beste Grüße,
{Name}
```

KPIs:

- Kontaktierungen/Woche: 20
- Antwort-Rate: >15%
- Call-Booking-Rate: >5%
- Call-Qualifizierungs-Rate: >70%

4. Conversion-Optimierung

4.1 Website-Funnel



Conversion-Rate-Ziele:

- Landing Page → Mission Deck Download: >15%
- Landing Page → Call-Booking: >3%
- Mission Deck Download → Call-Booking (innerhalb 14 Tage): >20%

4.2 Call-Script

Vor dem Call:

- Pre-Call-Briefing an Lead senden (5 Fragen zu Brand, Ad-Spend, aktueller Situation)
- LinkedIn-Profil + Website durchsehen
- Aktuelle Ads in Meta Ad Library analysieren

Call-Struktur (30 Min.):

Phase	Dauer	Aktivität	Ziel
Rapport	2 Min.	Persönliche Verbindung, Agenda setzen	Vertrauen aufbauen
Discovery	10 Min.	Fragen zu aktueller Situation, Pain Points, Zielen	Bedürfnisse verstehen
Education	5 Min.	MIRROU-Methode erklären (Algorithm of Soul)	Value vermitteln
Proof	5 Min.	Relevante Case Study oder Beispiel	Glaubwürdigkeit

Table 12 – continued

Phase	Dauer	Aktivität	Ziel
Proposal	5 Min.	Passendes Paket vorstellen, Preis nennen	Interesse wecken
Next Steps	3 Min.	Klare nächste Schritte, Timeline, Follow-up	Commitment sichern

Schlüsselfragen:

- 1. „Wie viel investieren Sie aktuell monatlich in Paid Social?“
- 2. „Wie viele neue Creative-Assets produzieren Sie pro Monat?“
- 3. „Was ist Ihr größter Pain Point bei der Creative-Produktion?“
- 4. „Wie messen Sie aktuell den Erfolg Ihrer Creatives?“
- 5. „Was würde sich ändern, wenn Sie 40+ testfähige Assets/Monat hätten?“

4.3 Proposal-Workflow

Schritt	Timing	Deliverable	Ziel
Call-Follow-up	2 Stunden nach Call	Danke-E-Mail + Zusammenfassung	Professionalität
Proposal-Draft	24 Stunden nach Call	Personalisiertes Proposal (PDF)	Relevanz
Proposal-Send	48 Stunden nach Call	Per E-Mail + Calendly für Fragen	Transparenz
Follow-up 1	Tag 3 nach Send	„Haben Sie Fragen?“	Engagement
Follow-up 2	Tag 7 nach Send	„Zeitdruck-Angle“ oder Social Proof	Urgency
Follow-up 3	Tag 14 nach Send	„Letzter Versuch“ oder „Kollege empfohlen?“	Abschluss oder Abbruch

5. Retention & Expansion

5.1 Onboarding-Workflow (Neuer Retainer-Kunde)

Tag	Aktivität	Deliverable
0	Vertragsunterzeichnung	Unterschiedener Vertrag, Erste Zahlung
1	Kickoff-Call (60 Min.)	Creative-Briefing, Ziele, KPIs, Timeline
2	Notion-Workspace einrichten	Dashboard, Dokumentation, Kommunikationskanäle
3	Slack-Channel erstellen	Direkte Kommunikation

Table 14 – continued

Tag	Aktivität	Deliverable
5	Erste Shot-List	Produktionsplan für Monat 1
7	Erstes Shooting	Rohmaterial
12	Erste Assets liefern	Finale Creatives + Test-Matrix
14	Erste Ads live	Kunde schaltet Ads mit MIRROU-Creatives
30	Monatliches Reporting	Performance-Dashboard, Learnings, Optimierungen

5.2 Monatliches Reporting

Metrik	Definition	Ziel
Creative Velocity	Anzahl neuer Assets/Monat	vertraglich vereinbart
A/B-Test-Rate	% der Creatives mit laufendem Test	100%
ROAS-Impact	ROAS mit MIRROU-Creatives vs. vorher	+20–40%
CTR-Impact	CTR mit MIRROU-Creatives vs. vorher	+15–30%
Compliance-Score	% der Assets mit korrektem AI-Labeling	100%
Kunden-Zufriedenheit	NPS-Score	50

5.3 Upsell-Trigger

Trigger	Upsell-Möglichkeit	Timing
Ad-Spend steigt über 30K €/Monat	Upgrade Starter → Growth	Sofort
Neues Produkt-Launch	Zusätzliches Shooting-Paket	4 Wochen vor Launch
Team-Wachstum bei Kunde	Creative-Workshop (In-House)	Quartalsweise
Positive Case-Study-Daten	Erweitertes Retainer-Paket	Nach 3 Monaten
Expansion in AT/CH	Lokalisierungs-Paket	Bei Markteintritt

6. Skalierungs-Roadmap (Post-Launch)

6.1 Phase 2 (Monat 4–6): Stabilisierung

- Ziel: 4 aktive Retainer-Kunden, MRR 15.000 €
- Maßnahmen: Team-Erweiterung (1 zusätzlicher Creative), Prozesse automatisieren
- Neue Kanäle: Podcast-Sponsoring, D2C-Events

6.2 Phase 3 (Monat 7–12): Expansion

- Ziel: 8 aktive Retainer-Kunden, MRR 30.000 €
- Maßnahmen: AT/CH-Markt, Agency-Partner-Programm, erste Angestellte
- Neue Produkte: SaaS-Tool für Creative-Testing (MVP)

6.3 Phase 4 (Jahr 2): Skalierung

- Ziel: 15+ Retainer-Kunden, MRR 60.000 €, Team 8–10 Personen
- Maßnahmen: Nordics-Expansion, Series-A-Vorbereitung, Produktisierung

Dokumenten-Status:  Final **Nächste Aktualisierung:** Wöchentlich (KPI-Review), monatlich (Strategie-Review) **Verantwortlich:** Head of Growth & Operations