

3. CHECKLISTE: ERSTE 30 TAGE OPERATIVE SKALIERUNG

Tag 1–7: Fundament

Tech:

- **CRM-Setup:** Eigenes EU-CRM im Opus-Magnum-Cockpit (Lead-Inbox) nutzen, Deal-Pipeline konfigurieren (Stufen: *Lead* → *Audit* → *Proposal* → *Deal* → *Retainer*).
- **Kontaktformular:** `mirrou.studio` Kontaktformular ist an das eigene EU-Backend (`/api/lead` , Firestore europe-west3) angebunden und E2E-verifiziert (DSGVO-Consent + Honeypot) — bewusst statt HubSpot.
- **Performance:** Lighthouse Mobile Performance Check → DevTools MCP Loop starten.
- **Audit-Log:** `AUDIT.md` im Repository anlegen → Ergebnisse aller Lighthouse-Runs festhalten.
- **SEO:** Google Search Console: `mirrou.studio` verifizieren + Sitemap einreichen (280 URLs).

Brand:

- **LinkedIn Page:** LinkedIn Company Page Mirrou live schalten.
- **Personal Brand:** Yahya LinkedIn Headline updaten:
„Systems Architect & Growth Lead · Mirrou Creative Studio ·
Frontier Firm Architecture · EU AI Act-compliant“

- **LinkedIn Content:** 3 Posts vorproduzieren + planen (Launch, Frontier Firm, Compliance-Angle).

Knowledge:

- **Outreach-Liste:** `outreach-target-list.md` im Strategy & Intelligence Space: 20 ICP-1-Targets mit LinkedIn-URL, Ad-Spend-Schätzung, Fatigue-Signal.
- **Decision Log:** `decision-log.md` : Erste operative Entscheidungen dokumentieren.

KPI Tag 1-7: CRM live, 20 Targets identifiziert, LinkedIn aktiv.

Tag 8–14: Erste Outreach-Welle

Outreach:

- **Outreach ICP 1:** 20 LinkedIn Connection Requests (ICP 1 priorisiert) — kein Pitch, nur persönliche Notiz.
- **Outreach ICP 2:** 10 Requests an ICP 2 (Health/Supplement mit HCVO-Signalen).
- **Monitoring:** Facebook Ad Library täglich 5 Min. nach Fatigue-Signalen scannen.
- **Sales Pipeline:** Erste 3 Replies sofort in die eigene Pipeline (Cockpit Lead-Inbox) eintragen.

Content:

- **Blog-Artikel:** Blog-Artikel #1 live: „Creative Fatigue bei D2C-Beauty-Brands — wie ein System das Problem löst“ (SEO-optimiert).
- **LinkedIn Post:** Frontier Firm Beweise (Lighthouse 100/100/100/100, 346 Seiten, 6 Wochen).

Compliance:

- **Trust Center:** EU AI Act-Artikel für Trust Center finalisieren (Stichtag 2. August 2026 prominent nennen).
- **Lead-Magnet:** HCVO-Checkliste als Download-PDF auf mirrou.studio verfügbar machen.

KPI Tag 8-14: 5 Connection-Accepts, 2 Replies, 1 Erstgespräch gebucht.

Tag 15-21: Erster Audit & Proposal

Sales:

- **Audit Slot 1:** 30-Min.-Call mit qualifiziertem Lead (Diagnose, kein Verkaufsgespräch).
- **Schmerzkarte:** Audit-Ergebnis dokumentieren (klare Schmerzkarte + 3 konkrete Handlungsempfehlungen) → direkte Grundlage für Proposal.
- **Proposal:** Proposal senden innerhalb von 24h nach Audit-Call (nicht 3 Tage später).
- **Bestandteile:** Proposal enthält: Paketvorschlag, Preispunkt, Zeitrahmen, AVV + KI-Transparenzklausel als Anhang.

Content:

- **LinkedIn Post:** Compliance-Angle (EU AI Act August 2026, Mirrou-Positionierung).
- **Blog-Artikel:** Blog-Artikel #2: „Was der EU AI Act ab August 2026 für D2C-Health-Brands bedeutet“.

KPI Tag 15-21: 1 Proposal gesendet, Blog #2 live, 30 LinkedIn-Verbindungen aufgebaut.

Tag 22–30: Erster Abschluss & Produktion

Sales:

- **Proposal Follow-up:** Nach 48h nachfassen, konkret werden (*"Haben Sie Fragen zum A/B-Testing-Setup?"*).
- **Kunden-Onboarding:** Bei Abschluss: Onboarding-Dokument (Ralph SOP) aktivieren → Kunden-Onboarding innerhalb von 24h.
- **Vertragsabschluss:** Vertrag unterschrieben mit: AVV + KI-Klausel + Data Act Klausel + Preisbestätigung.

Produktion:

- **Visual Brief:** Olha leitet (2–4 Tage).
- **Hybrid Execution:** Shooting-Termin planen (Hamburg) + KI-Environments parallel erstellen.
- **Performance Layer:** Denys brieft Hook-Hypothesen + A/B-Struktur.

Monitoring:

- **CRM:** Conversion-Rate Audit → Deal überprüfen.
- **LinkedIn:** Welche Posts haben welche Reichweite? → Content-Learning-Log.

KPI Tag 22-30: 1 Vertrag unterschrieben, Produktion läuft, Pipeline mit 3 weiteren Aktiven.